

KEHOP-5.2.9-16 - Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára
Vácduka önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése
Támogatást igénylő alapadatai

Támogatást igénylő teljes neve:

VÁCDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatást igénylő rövidített neve (amennyiben releváns):

Gazdálkodási formakód:

321 - Helyi önkormányzat

Adószám (8-1-2 karakter):

15441867-2-13

Statistikai szám:

15441867841132113

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (kölségvetési szervezetnek)

441861

Minősítési kód:

Önkormányzat

Hatályos TEÁOR besorolás

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma

84.11 - Általános közigazgatás

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

Támogatást igénylő cím adatai

Támogatást igénylő neve:

VÁCDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A támogatást igénylő székhelye:

Ország:

Magyarország

Helység

Vácduka

Írányítószám

2167

Régio

Közép-Magyarország

Megye

Pest

Kistérség

Váci

Járás

Váci

Közszerület:

Béke tér

Házzszám:

I

Helyrajzi szám:

A támogatást igénylő postacíme:

Helység

Írányítószám

Nincs kiválasztva

Régio

Nincs beállítva

Megye

Nincs beállítva

Kistérség

Nincs beállítva

Járás

Nincs beállítva

Közszerület:

Házzszám:

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Képviselők adatai

Képviselő adatai

Név:

Makkos László Tamás

Képviselési jog:

Önálló

Beosztás:

polgármester

Telefon:

+36 27

Telefon (mobil):

+36 70 396 2813

Fax:

+36 27 367 626

E-mail:

polgarmester@vacduka.hu

Kapcsolattartó adatai

Kapcsolattartó adatai

Név:

Rákóczi Istvánné

Beosztás:

önkormányzati képviselő

Telefon:

Telefon (mobil):

+36 70 455 2628

Fax:

E-mail:

rakocziistvanne@gmail.com

Átláthatósági nyilatkozat

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

VÁCDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Makkos László Tamás polgármester

Adószám vagy

15441867-2-13

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum: XXX,XX)

100

Adóilletőség:

Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektető, valamint kereskedelmi tevékenységből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%) (megfelelő formátum: XXX,XX)

0

Projekt adatok

Projekt adatok

A projekt címe:

Vácduka önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2017.09.01.
00:00:00

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:

2018.08.31.
00:00:00

Projekt részletes bemutatása

Részletes szakmai tartalom

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

ÁLTALÁNOS ISKOLA: A jelenlegi földszintes iskolaépület több ütemben épült az 1960-as, 90-es évek között, a legutóbbi bővítés pedig 2015-ben, hagyományos szerkezettel. Első ütemben az utcai épületszárny készült el 4 tanteremmel, két irodahelyiséggel, udvari árnyékszékkel. Később épült az épület Dny-i végéhez csatlakozó kétnemű tanári és diák vizesblokk, valamint a kazánház. Megszüntetve ezzel az udvari árnyékszékeket, valamint a kályhas tanterem fűtést. Ehhez utóbb a Dny-i oldalon „L” alakban csatoltak további két tantermet és egy új bejáratot szélfogóval. Az eredeti épület igaz, hogy az adott korban beszerezhető egyszerű anyagokkal és szerkezeti megoldásokkal készült, mégis igényes, jó arányú épületegységet képezett. A toldalékkal megpróbálták az adott léptékben biztosítani a bővítést, de a második toldás teljesen új, inkább családi házakhoz használt ablak és ajtó méretrandszert vezetett be, a használati érték hátrányára. Ezeket az energetikai felújítás keretében cseréljük. A legújabb 2015-ös épületszárny a megfelelő követelményeket teljesíti ezért a felújítandó rész az eredeti épületet illetve a Dny-i bővítéseket érinti. A beruházás során nyílászáró cserét feltétlenül el kell végezni. Az épület egyik felén fa-, míg a másikon műanyagablakok és ajtók vannak. Az erőteljes használat során mindegyik nyithatósága és zárhatósága nem megfelelő, vetemedettek, így akaratlanul is nagy-mennyiségű energiavesztesség van jelen. A korszerűsítés során e kettősséghez alkalmazkodni kell az épület jellege és kinézeti sajátossága miatt. Természetesen a homlokzati, és padlásfödémi szigetelések kiemelt fontosságúak. A korszerűsítések ezeket is érintik, amelyek nagymértékben javítják az energia megtakarítást. A folyosókon és belső falakon vizesedés nyomai is láthatóak, amellett, hogy műanyag lambéria fedés van a fal egy részén. Utóbbi lebontása szükségeszerű és a vizes falrészek lélegző vakolása elkerülhetetlen. A tetőre napelemeket szerelünk fel, amely nemcsak az épület villamosenergia ellátását segíti elő, hanem a HMV termelés kiváltására is lehetőséget ad. A villamosenergia megtakarítását energiatakarékos fűtőforrások beépítésével növeljük. Mindezen beruházások után az épület FF energetikai minőségi besorolásából CC-be jutunk el. EGÉSZSÉGHÁZ: 2004-ben épült egy korábbi épület bővítéseként „U” alakú beépítéssel. Az épület a béke téren áll. Földszintes, hagyományos szerkezetű. Az alapozás beton, a falak 30-as blokkteglából épültek. Az ácsszerkezet kisebb az eredeti épületrész felett javításra szorul, a lécezőst ki kell cserélni, mert sok helyen erősen behajlik, a cserepezés cseréje is indokolt. Energetikai szempontból – az elmúlt években cserélt 5 cellás, hőszigetelő üvegezésű műanyag ablakok kivételével - a mai követelményeknek nem felel meg. Az épületben orvosi rendelő és védőnői szolgálat működik. Mindkét résznél fontos, hogy megfelelő hőmérsékletűek legyenek a helyiségek, így nem mindegy mekkora energiaráfordítással érjük a kívánt hőmérsékletet. Ennek hatékony elérése miatt mind a homlokzatra és födémre plusz szigetelést rakunk. Előbbire 14 cm-s, míg az utóbbira 10 cm-s közetgyapotos hőszigetelést tervezünk kiszellőztetési lehetőséggel. Ezáltal a jelenlegi GG energetikai minősítésből DD-be kerül az épület valamint 50%-os energiamegtakarítást kapunk. POLGÁRMESTERI HIVATAL: 1960 körül épült a lejtős terepre lépcsőzött, három tömegű épület a Béke téren, a volt kastély – művelődési ház szomszédságában. Az épület földszintes, hagyományos szerkezetű. Az alapozás beton, a falak téglából épültek. A lécezőst és tetőhéjalást az utóbbi időben sajtoló kerámia cserépre cserélték. Az ácsszerkezet két állószékes fedélszék. Az ácsszerkezet megfelelő állapotban van, állékonysági szempontból képes a tervezett napelemek fogadására. Energetikai szempontból – az elmúlt években cserélt 5 cellás, hőszigetelő üvegezésű műanyag ablakok kivételével - a mai követelményeknek nem felel meg. Az épület a Polgármesteri Hivatal épülete, melyben a Posta és oldalsó bejáratokon keresztül sportöltözők is helyet kaptak, Korszerűsítés nyílászárók cserén kívül nem volt, csak festés és cserép csere, amely viszont energiatakarékosági munkálatokkal nem járt. A fűtés gázkonvektorokkal van megoldva, amely a szigeteletlen falakkal kiegészülve nagy energia veszteséget és felhasználást eredményez. A villamos energia a hivatali munka és az épületben elhelyezkedő nagyterem nagy kihasználtsága miatt egyre nagyobb. A számítógép, szervergép és egyéb kiegészítő eszközök alkalmazása állandó, folyamatos villamos energia fogyasztást generál. A korszerűsítés során hőszigetelés kerül a homlokzat, lábazat és padlásfödémre, így a hővesztesség lecsökken. A tetőre napelemeket szerelünk fel, amely nemcsak az épület villamosenergia ellátását segíti elő, hanem a HMV termelés kiváltására is lehetőséget ad. A villamosenergia megtakarítását energiatakarékos fűtőforrások beépítésével növeljük. Mindezen beruházások után az épület HH energetikai minőségi besorolásból CC-be kerül.

Megvalósítási helyszínek

Helység

Vácduka

Irányítószám

2167

Régio

Közép-Magyarország

Megye

Pest

Kistérség

Váci

Járás

Váci

Közfürdő:

Iljás u.

Házszám:

2.

Helyrajzi szám:

202

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Igen

Megvalósítási helyszínek

Helység	Vácduka
Irányítószám	2167
Régio	Közép-Magyarország
Megye	Pest
Kistérség	Váci
Járás	Váci
Község:	Béke tér
Házszám:	4.
Helyrajzi szám:	18
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység	Vácduka
Irányítószám	2167
Régio	Közép-Magyarország
Megye	Pest
Kistérség	Váci
Járás	Váci
Község:	Béke tér
Házszám:	1
Helyrajzi szám:	
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Nincs kiválasztva

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:	Polgármesteri Hivatal és Egészségház energetikai korszerűsítése
Mérföldkő sorszáma:	1
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	2017.12.31. 00:00:00
Megvalósítási tervezett eredmények leírása:	Az első mérföldkőig megvalósul a Polgármesteri Hivatal és Egészségház tervezett energetikai korszerűsítése. Emellett elszámolásra kerül a műszaki ellenőr negyedévre jutó díja.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):	34378297

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Általános Iskola energetikai korszerűsítése

Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.08.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

A projekt fizikai befejezéséig megvalósul az Általános Iskola energetikai korszerűsítése. Emellett a kötelezően előírt nyilvánosság tevékenysége is elszámolásra kerül a műszaki ellenőr díja mellett.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

56410925

Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása

Beszerezéshez rendelt elnevezés

A vácdukai Község ház, a Benedek Elek Általános Iskola, továbbá az Egészség ház épületenergetikai fejlesztésének építési kivitelezési munkái átalányáras vállalkozási szerződés alapján

Közbeszerzés tárgya

Építés

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)

56105141

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)

56105141

Közbeszerzési eljárás típusa:

Egyéb

Tény

Terv

Szerződéskötés dátuma:

2016.11.14. 00:00:00

2016.09.30. 00:00:00

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Projektmegvalósításban résztvevő személy neve:

Rákóczi Istvánné

Projektben betöltött szerepe:

Projektmenedzser

Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

VÁCDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

11742094-15441867-10020009

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:

Nincs kiválasztva

Előleg

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

VÁCDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 115. § (2a) bekezdése szerinti támogatási előleg igénylés lehetőségével kívánok élni.

Igen

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg (Ft)	%
I. saját forrás	0	
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,00%
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,00%
I/3. bankhitel	0	0,00%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,00%
II. egyéb támogatás	0	0,00%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	90 789 222	0,00%
Projekt elszámolható költsége	90 789 222	100,00%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	100,00%
Projekt teljes költsége	90 789 222	

Költségek listája

Támogatást igénylő	VÁCDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Beruházási tevékenységek – Építéshez kapcsolódó tevékenység
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költségelem	Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	19 993 092
Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	5 398 135
Bruttó egységár (Ft)	25 391 227
Mennyiség	1
Teljes költség (Ft)	25 391 227
Elszámolható költség (Ft)	25 391 227
Nem elszámolható költség (Ft)	0
Támogatási százalék (%)	100
Támogatási összeg (Ft)	25 391 227
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztést is tartalmazó energetikai korszerűsítésének kivitelezési költsége.
Támogatást igénylő	VÁCDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Beruházási tevékenységek – Építéshez kapcsolódó tevékenység
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költségelem	Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	43 136 710
Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	11 646 912
Bruttó egységár (Ft)	54 783 622
Mennyiség	1
Teljes költség (Ft)	54 783 622
Elszámolható költség (Ft)	54 783 622
Nem elszámolható költség (Ft)	0
Támogatási százalék (%)	100
Támogatási összeg (Ft)	54 783 622
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Általános Iskola napelemes fejlesztést is tartalmazó energetikai korszerűsítésének kivitelezési költsége.
Támogatást igénylő	VÁCDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Szakmai előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés/Költségelem	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár (Ft)	80 000
Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	0
Bruttó egységár (Ft)	80 000
Mennyiség	1
Teljes költség (Ft)	80 000
Elszámolható költség (Ft)	80 000
Nem elszámolható költség (Ft)	0
Támogatási százalék (%)	100
Támogatási összeg (Ft)	80 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Vácduka Általános Iskola Energetikai Minőségtanúsítványán készítése

Támogatást igénylő	VACDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Beruházási tevékenységek – Építéshez kapcsolódó tevékenység
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költségelem	Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	6 586 326
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	1 778 308
Bruttó egységár [Ft]	8 364 634
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	8 364 634
Elszámolható költség [Ft]	8 364 634
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	8 364 634
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Egészségház energetikai korszerűsítésének kivitelezési költsége.

Támogatást igénylő	VACDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Szakmai előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés/Költségelem	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	50 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	50 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	50 000
Elszámolható költség [Ft]	50 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	50 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Vácduka Egészségház Energetikai Minőségtanúsítványán készítése

Támogatást igénylő	VACDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Szakmai előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés/Költségelem	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	50 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	50 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	50 000
Elszámolható költség [Ft]	50 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	50 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Vácduka Polgármesteri Hivatal Energetikai Minőségtanúsítványán készítése

Támogatást igénylő	VACDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Járolékos feladatok
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Kötelezően előírt nyilvántartás biztosításának költsége
Megnevezés/Költségelem	Kötelezően előírt nyilvántartás biztosításának költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	236 220
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	63 774
Bruttó egységár [Ft]	299 994
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	299 994
Elszámolható költség [Ft]	299 994
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	299 994
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Kötelezően előírt nyilvántartás biztosításának költségei.

Támogatást igénylő	VACDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Járolékos feladatok
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés/Költségelem	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 393 500
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	376 245
Bruttó egységár [Ft]	1 769 745
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	1 769 745
Elszámolható költség [Ft]	1 769 745
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 769 745
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Műszaki ellenőr díjazása a kivitelezés teljes időtartamára

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Célösszváltozás	Cél kumulált
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)			2018.12.31.	194 665,7740	194 665,7740	194 665,7740
A megújuló energiatörzsből előállított energiamennyiség (GJ/év)			2018.12.31.	81,3400	81,3400	81,3400
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO ₂ egyenérték)			2018.12.31.	38,5034	38,5034	38,5034
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)			2018.12.31.	606,2490	606,2490	606,2490
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)			2018.12.31.	20,5400	20,5400	20,5400

VÁCDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Vácduka

Béke tér 1
2167

Iktatószám: IKT-2017-106-I1-00024607

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Budapest, 2017. december 4.

Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének
támogatásáról

Tisztelt VÁCDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT!

Örömmel értesítjük, hogy a(z) Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára c. felhívására benyújtott, KEHOP-5.2.9-16-2017-00151 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője

80 301 200 Ft

összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint:

A támogatási összeg csökkentésének indoklása:

A felhívás alapján a támogatási összeg a következőképpen számítandó:

Az energiahatékonysági projektrész vonatkozásában az éves elsődleges energia fogyasztásának csökkenése [kWh] x 400 [Ft/kWh] + a projekt keretében tervezett kapacitás megújuló energia előállítására [kW] x 630 000 [Ft/kW].

Támogatási igénylő a következő adatokat adta meg:

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energiafelhasználás csökkenés (GJ/év): 606,249

Beépített összes napelemek névleges teljesítménye: 20,54 kW

Támogatási összeg számítása:

606,249 GJ/év=168402,5 kWh/év

168402,5*400+20,54*630000=80.301.200,- Ft

A támogatás elnyeréséhez teljesítendő Támogatási szerződéskötési előfeltételek:

- Kérjük, az összes projekttevékenység tekintetében nyilatkozni szíveskedjenek a finanszírozási módok tekintetében (utó-, szállítói finanszírozás).
- Csökkentett támogatási összeg került megítélésre. Kérjük, hogy a projekt adatlapon a költségkorlátok betartása mellett dolgozzák át a projekt költségvetését.
- Kérjük, hogy szíveskedjen igazolni az Önerő rendelkezésre állását.
- Az Egészség ház tekintetében a Tanúsítványon Béke tér 2. szerepel címnek, a pályázati adatlapon pedig Béke tér 4. szám. Kérjük, igazolni szíveskedjenek az azonosságot, illetve a címet korrigálni szíveskedjenek a nem megfelelő dokumentumon.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön támogatási kérelmére vonatkozó döntést a Pályázati E-ügyintézés felületen módjában áll megtekinteni.

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 272/2014 (XI.05) Kormányrendelet 152. §-ban foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezést, kifogása érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.)

Kifogását a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában található adatlap kitöltésével és elküldésével elektronikus úton nyújthatja be, ahol lehetősége van melléklet csatolására is.

Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a www.szechenyi2020.hu weboldalon.

Tisztelettel:

Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Programokért Felelős Helyettes
Államtitkárság

Iktatószám: IKT-2017-106-I1-00025464

Kedvezményezett neve: VÁCDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt címe: Vácduka önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítószám:
KEHOP-5.2.9-16-2017-00151

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Nemcsok Dénes Sándor**, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) **764410**

Adószám: **15764412-2-41**

másrészről **VÁCDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **2167 Vácduka, Béke tér 1**

Székhely: **2167 Vácduka, Béke tér 1**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **441861**

Adószám/adóazonosító jel: **15441867-2-13**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11742094-15441867-10020009

Aláírásra jogosult képviselője: **Makkos László Tamás - polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-5.2.9-16-2017-00151** azonosító számon regisztrált. **2017.05.03.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.12.04.** napon kelt támogatási döntés

szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Vácduka önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése**” című és **KEHOP-5.2.9-16-2017-00151** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
2167 Vácduka, Béke tér 4.	18	
2167 Vácduka, Béke tér I	15	
2167 Vácduka, Ifjúság u. 2.	202	Fő megvalósítási helyszín

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 72/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 72/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási

szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2018.03.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.11.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.12.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **90 789 222 Ft**, azaz **kilencvenmillió-hétszáznyolcvankilencezer-kétszázhuszonkettő forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **90 789 222 Ft**, azaz **kilencvenmillió-hétszáznyolcvankilencezer-kétszázhuszonkettő forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása



A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **88.45 %-a**, de legfeljebb **80 301 200 Ft**, azaz **nyolcvanmillió-háromszázegyezer-kétszáz** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **80 301 200 Ft**, azaz **nyolcvanmillió-háromszázegyezer-kétszáz** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **80 301 200 Ft**, azaz **nyolcvanmillió-háromszázegyezer-kétszáz** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonattal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

..... VÁCDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Kedvezményezett P.H. Kelt:, 201..év.....hónap ... napján	 Támogató P.H. Kelt, 2017 év hónap ... napján.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

1. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2017-00151

Projekt címe: Vácduka önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
VÁCDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	19 993 092	5 398 135	25 391 227	1	25 391 227	22 458 018
VÁCDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	43 136 710	11 646 912	54 783 622	1	54 783 622	48 454 987
VÁCDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	6 586 326	1 778 308	8 364 634	1	8 364 634	7 398 347
VÁCDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	50 000	0	50 000	1	50 000	44 224
VÁCDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	50 000	0	50 000	1	50 000	44 224

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
		k költségei	költsége igénybe vett szolgáltatásként						
VÁCDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	80 000	0	80 000	1	80 000	70 758
VÁCDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	236 220	63 774	299 994	1	299 994	265 339
VÁCDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége igénybe vett szolgáltatásként	1 393 500	376 245	1 769 745	1	1 769 745	1 565 303
Összesen:				71 525 848	19 263 374	90 789 222		90 789 222	80 301 200

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2017-00151

Projekt címe: Vácduka önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése

Források	(Ft)
I. saját forrás	
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	10 488 022
I/2. partnerek hozzájárulása	10 488 022
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	80 301 200
Projekt elszámolható költsége	90 789 222
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	90 789 222

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2017-00151

Projekt címe: Vácduka önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2018.06.30.	Polgármesteri Hivatal és Egészségház energetikai korszerűsítése	Az első mérföldkőig megvalósul a Polgármesteri Hivatal és Egészségház tervezett energetikai korszerűsítése. Emellett elszámolásra kerül a műszaki ellenőr negyedévre jutó díja.	30 537 336
2	2018.11.30.	Általános Iskola energetikai korszerűsítése	A projekt fizikai befejezéséig megvalósul az Általános Iskola energetikai korszerűsítése. Emellett a kötelezően előírt nyilvánosság tevékenysége is elszámolásra kerül a műszaki ellenőr díja mellett.	49 763 864

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

4. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2017-00151

Projekt címe: Vácduka önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A fejlesztéssel érintett minden épületre vonatkozóan:
 - a) A 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti hitelesített tanúsítvány a jelenlegi állapotról (kötelezően 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással készített!);
 - b) A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás a tervezett állapotról;
 - c) Napelemes fejlesztést tartalmazó projekt esetén a b) alatti számítás mellett a kizárólag az energiahatékonyság javításra vonatkozó fejlesztést figyelembevevő (tehát a beállítandó napelemekkel nem számoló) 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás benyújtása is szükséges.
- 2) A kivitelezésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás dokumentumai és a megkötött (feltételes) Vállalkozói Szerződés.
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok
- 5) Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról.
- 6) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.

FIGYELEM! Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2017-00151

Projekt címe: Vácduka önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2018.11.30.	194 665,7740	194 665,7740	194 665,7740
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2019.11.30.	0	194 665,7740	194 665,7740
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2020.11.30.	0	194 665,7740	194 665,7740
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2021.11.30.	0	194 665,7740	194 665,7740
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2022.11.30.	0	194 665,7740	194 665,7740
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2023.11.30.	0	194 665,7740	194 665,7740
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.11.30.	81,3400	81,3400	81,3400
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.11.30.	0	81,3400	81,3400
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.11.30.	0	81,3400	81,3400
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.11.30.	0	81,3400	81,3400

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023. 11. 30.	0	606,2490	606,2490
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018. 11. 30.	20,5400	20,5400	20,5400
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019. 11. 30.	0	20,5400	20,5400
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020. 11. 30.	0	20,5400	20,5400
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021. 11. 30.	0	20,5400	20,5400
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022. 11. 30.	0	20,5400	20,5400
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2023. 11. 30.	0	20,5400	20,5400

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.11.30.	0	81,3400	81,3400
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.11.30.	0	81,3400	81,3400
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.11.30.	38,5034	38,5034	38,5034
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.11.30.	0	38,5034	38,5034
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.11.30.	0	38,5034	38,5034
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.11.30.	0	38,5034	38,5034
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.11.30.	0	38,5034	38,5034
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2023.11.30.	0	38,5034	38,5034
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.11.30.	606,2490	606,2490	606,2490
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.11.30.	0	606,2490	606,2490
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.11.30.	0	606,2490	606,2490
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.11.30.	0	606,2490	606,2490
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.11.30.	0	606,2490	606,2490

KÖZBESZERZÉSI TERV

6. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2017-00151

Projekt címe: Vácduka önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételek és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ényleges kezdete	Szerződés kötése tervezett/ényleges dátuma
VÁCDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Építés	-	56 105 141	56 105 141	Egyéb	-		2016.09.30. / 2016.11.14.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

